
 Agenda de Ações de Planejamento Estadual em Saúde - 2015 

EIXO: Gestão do SUS 
 

    

Compromisso Ações relevantes Prazo 
 

Situação  Resultado no 1º 
Quadrimeste 
(Jan a Abril) 

Resultado no 2º 
Quadrimeste 
(Jan a Agosto) 

Resultado no 3º 
Quadrimeste 

(Jan a Dezembr) 

1. Instrumentos 
de Gestão  

  
 

    

1.1 Instrumentos 
de Planejamento 
Governamental 

1. Alimentação do PPA 2014 no 
SPLAM 

 
1º. 

Concluída 
2,78 2,78 2,78 

 2. Avaliação do PPA e LOA 2014 no 
SPLAM 

Quadrimestre/15 Concluída 
2,78 2,78 2,78 

 3. Apresentação das Principais 
Diretrizes da Saúde para a LDO 
2016 

 LDO concluída 
2,78 2,78 2,78 

 4. Alimentação do PPA 1º 
Quadrimestre 2015 no SPLAM 

2º. 
Quadrimestre/15 

Concluído 
0,00 2,78 2,78 

 5. Elaboração  do novo PPA 2016-
2019 Fase Qualitativa 

 Concluído 
0,00 2,78 2,78 

 6. Preenchimento da PLOA 2016 no 
SPLAM Fase Quantitativa 

3º. 
Quadrimestre/15 

Concluído 
0,00 0,00 2,78 

 7. Alimentação do PPA 2º 
Quadrimestre 2015 no SPLAM 

 Em preenchimento 
0,00 0,00 2,78 

1.2 Instrumentos 
de Planejamento 
do SUS 

8. 3º Relatório Detalhado do 
Quadrimestre  Anterior / 2014 

 Concluído 
(aprovado no CES) 2,78 2,78 2,78 

 9. Elaboração do RAG 2014 
 

1º. Quadrimestre/15 Concluído 
( Aprovado no CES) 

2,78 2,78 2,78 

 10. Programação Anual de Saúde 2015 
 

 Concluído 
(aprovado no CES) 

2,78 2,78 2,78 

 11. 1º Relatório Quadrimestral de 
2015 

 

 Concluído 
(Enviado ao CES) 0,00 2,78 2,78 

 12. Elaboração do PES 2016-2019 
 

2º. Quadrimestre/15 Em elaboração 
0,00 0,00 0,00 

 13.  Relatório 2º Quadrimestre 2015  
3º. Quadrimestre/15 

Em elaboração 
0,00 0,00 2,78 

 14. PAS 2016 
 
 
 

 
 

Em elaboração 

0,00 0,00 0,00 
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1.3 Outros 
instrumentos 

15. Revisão Final do Relatório de Ação 
Governamental 2014 

1º. Quadrimestre/15 Concluído 
(enviado a SEPLAN) 

2,78 2,78 2,78 

 16. Relatório de Prestação de Contas 
2014 para o TCE/AM 

 Concluído 
(enviado ao TCE) 

2,78 2,78 2,78 

 17. Elaboração do Relatório de Ação 
Governamental 2015 

3º. Quadrimestre/15 Em elaboração 
0,00 0,00 2,78 

2. Fortalecimento 
do Sistema de 
Planejamento 

18. Apoio à Gestão Municipal através 
de treinamento aos técnicos das 
SMS para elaboração dos 
Instrumentos de Planejamento 

 

1º. Quadrimestre/15 Concluído 
(realizado em 

março/15) 2,78 2,78 2,78 

3.Planejamento 
Integrado 

19. Pactuação dos Objetivos, Metas e 
Indicadores 2015 

1º. Quadrimestre/15 Concluído em fase 
de 

acompanhamento 
2,78 2,78 2,78 

4. Monitoramento 
e Avaliação 

20. Monitoramento da Pactuação dos 
Indicadores de Saúde 2015   

2º. Quadrimestre/15 Em 
acompanhamento 

0,00 2,78 2,78 

 21. Monitoramento da Pactuação dos 
Indicadores de Saúde 2015 

3º. Quadrimestre/15 Não iniciada 
0,00 0,00 2,78 

22. EIXO: Gestão do SUS 
 

 
   

Compromisso 23. Ações relevantes Prazo 
 

Situação 
   

5. Apoio a 
Regionalização 

24. Construção do Mapa Regional das 
RS do Amazonas 

 Em elaboração 
0,00 0,00 0,00 

 25. Seminário de Conclusão da Etapa 
de Formação em Ação para os 
participantes do Projeto de 
Desenvolvimento 
Regional/HCOR/MS/SUSAM  

 
 

1º. Quadrimestre/15 

Concluído 
(realizado em 
fevereiro/15) 2,78 2,78 2,78 

 26. Pactuação das atividades para 
2015 Projeto de Desenvolvimento 
Regional/HCOR/MS/SUSAM 

 Concluído com a 
adesão a 2ª. Fase 

do Projeto 
2,78 2,78 2,78 

 27. Realização de 4 eventos para 
discussão do COAPS 

 
2º. Quadrimestre/15 

Não iniciada 
0,00 0,00 0,00 

 28. Apresentar proposta para 
Implantação da sala de situação da 
gestão 

 Proposta acordada 
com o Secretário 0,00 2,78 2,78 

6. Captação de 
recursos para 
financiamento da 
saúde 

29. Articulação com as áreas técnicas 
para elaboração e cadastro de 
projetos  com recursos de outras 
fontes 

2015 Atividade realizada 
de forma continua 
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7. Participação de 
Fóruns e Grupos 
de Trabalho 

30. Participação no Colegiado da 
CIB/AM 

 Atividade realizada 
de forma continua 2,78 2,78 2,78 

 31. Coordenação Estadual da CIR do 
Baixo Amazonas 

Conforme cronograma definido para o  Atividade realizada 
de forma continua 

2,78 2,78 2,78 

 32. Suplencia representando a gestão 
na Mesa de Negociação 

exercício de 2015 Atividade realizada 
de forma continua 

2,78 2,78 2,78 

 33. Participação na Câmara Tecnica de 
Planejamento e Financiamento do 
CES/AM 

 Atividade realizada 
de forma continua 2,78 2,78 2,78 

 34. Coordenação do Grupo Gestor do 
Projeto de Desenvolvimento 
Regional/HCOR/MS/SUSAM 

 Atividade realizada 
de forma continua 2,78 2,78 2,78 

 35. Grupo de Coordenação da Política 
de Humanização 

 Atividade realizada 
de forma continua 

2,78 2,78 2,78 

 36. Participação nos Grupos de 
Condução das Redes de Atenção à 
Saúde: Cegonha, RAPS, RUE, 
Atenção à Pessoa com Deficiência, 
e Doenças Crônicas 

 Atividade realizada 
de forma continua 

2,78 2,78 2,78 

TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE 52,82% 66,72% 80,62% 

 

2.78 CADA META 


